

OK?	Projektbeschreibung	fällig am	Zuständigkeit
	Aufbau der Seite	30. Okt	Cactus Marion
	Grafischer Vorschlag	06. Nov	Cactus Marion/Andreas
	Freigabe Aufbau und Grafik	20. Nov	Pedross
	Programmierung der Seite	18. Dez	Cactus Stefan
	Zusammentragen der Inhalte	18. Dez	Cactus Martin + Pedross
	Fotoshooting Team (falls möglich)	18. Dez	Fotograf zu definieren
	Übersetzung fehlender Texte ins EN + IT	15. Jan	Pers./Studio zu definieren
	Übersetzung Text FR	15. Jan	Pers./Studio zu definieren
	Seite mit Inhalt füllen	29. Jan	Cactus Andreas
	Kontrollgänge Browser/Geräte	05. Feb	Cactus/Pedross
	Online stellen der Seite	12. Feb	Cactus Stefan/Martin

Der Zeitplan bezieht sich auf die Internetseite ohne Produktfinder. Dieser kann erst nach Absprache mit PIM-Software-Entwickler und Pedross-IT-Abteilung definiert werden.



T +39 0471 183 2300
info@cactus.bz

Ansprechpartnerin
MARION ATZ

T +39 0471 1832311 (vormittags)
marion@cactus.bz

